

## Campus Jaru - Ação #48246

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 455 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 3263 (Em Andamento): Promover a Expansão e Desenvolvimento da Infraestrutura da unidade

## Acompanhamento da Execução Obra da Clínica Veterinária - Jaru

09/12/2020 19:44 - DPLAD Campus Jaru

<b>Situação:</b>	Em Andamento	<b>Início:</b>	01/06/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2021
<b>Atribuído para:</b>	CCL Campus Jaru	<b>% Terminado:</b>	20%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
- Aguardar Demanda de Setor Solicitante - Viabilizar o Procedimento Licitatório  - Atualizar o valor conforme o PGC			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividade # 50825: Providenciar certame para aquisição de equipamentos de laboratório. <span style="float: right;"><b>Em Andamento</b></span>			

### Histórico

#### #1 - 29/07/2021 20:38 - CCL Campus Jaru

- % Terminado alterado de 0 para 10

Abertura e acompanhamento do processo.

#### #2 - 29/07/2021 20:39 - CCL Campus Jaru

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#### #3 - 29/09/2021 19:09 - CCL Campus Jaru

- % Terminado alterado de 10 para 30

Realização de levantamento de demandas abertura de processos de aquisição/contratação.

#### #5 - 29/12/2021 19:19 - DPLAD Campus Jaru

- Título alterado de Viabilizar Contratação/Aquisição de Mobiliário, Equipamentos visando a estruturação de Clínica Veterinária, Bloco Pedagógico e Laboratórios específicos para Acompanhamento da Obra da Clínica Veterinária - Jaru

#### #6 - 29/12/2021 19:20 - DPLAD Campus Jaru

- Título alterado de Acompanhamento da Obra da Clínica Veterinária - Jaru para Acompanhamento da Execução Obra da Clínica Veterinária - Jaru