

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação #48390

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (Não Iniciada): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Ação Setorial - Reitoria # 1772 (Não Iniciada): Firmar e executar parcerias para estágio, emprego, desenvolvimento de atividades empreendedoras e outras finalidades.

Implantação de um Laboratório de Águas em Ji-Paraná. □ □ □ □

10/12/2020 21:04 - DPPEX - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	Ronilson Oliveira	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 48480: Definir andamento da aprovação do projeto na Funasa			Rejeitada
Atividades # 48490: Firmar termo de Convenio coma Agero			Concluída
Atividades # 48493: Acompanhamento de aquisição de equipamento			Rejeitada
Atividades # 48506: Solicitar portaria de equipe de projeto			Concluída
Atividades # 48512: Acompanhamento do projeto			Concluída

Histórico

#2 - 27/07/2021 17:57 - PROEX Reitoria

- Tempo estimado ajustado para 0.00 h

#3 - 22/12/2021 19:03 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída