

## PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação #48394

Objetivo Estratégico # 35 (Em Andamento): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.

Desafio Estratégico # 527 (Não Iniciada): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

Ação Setorial - Reitoria # 2758 (Não Iniciada): Fazer o desenho instrucional de novos módulos de suporte à extensão no SUAP, contribuir no aprimoramento dos que já foram implantados e orientar a melhor utilização do sistema.□□□□

### Acompanhar a implantação do módulo de controle da Curricularização da Extensão no SUAP, pela DGTI.□□□□

10/12/2020 21:06 - DPPEX - PROEX Reitoria

<b>Situação:</b>	Rejeitada	<b>Início:</b>	01/01/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2021
<b>Atribuído para:</b>	DPPEX - PROEX Reitoria	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 20/08/2021 19:02 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 80

##### #2 - 20/08/2021 19:04 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

Fizemos uma proposta de modelagem, acompanhamos e validamos a proposta da Proen, participamos dos testes realizados no módulo do SUAP.

##### #3 - 11/11/2021 15:09 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

- % Terminado alterado de 80 para 0

A ação está repetida no Redmine.