

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação #48397

Objetivo Estratégico # 35 (Em Andamento): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.

Desafio Estratégico # 527 (Não Iniciada): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

Ação Setorial - Reitoria # 2758 (Não Iniciada): Fazer o desenho instrucional de novos módulos de suporte à extensão no SUAP, contribuir no aprimoramento dos que já foram implantados e orientar a melhor utilização do sistema.□□□□

Propor a implantação de um Sistema de Mapeamento de Demandas, com a DGTI e outros setores.□

□ □

10/12/2020 21:09 - DPPEX - PROEX Reitoria

| | | | |
|--|----------------|------------------------|------------------|
| Situação: | Rejeitada | Início: | 01/01/2021 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2021 |
| Atribuído para: | PROEX Reitoria | % Terminado: | 100% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |
| Subtarefas: | | | |
| Atividade # 48892: Acompanhar o processo de implantação do sistema já proposto.□ | | | Rejeitada |
| Atividade # 48893: Avaliar o sistema implantado, com análises e testes.□ | | | Rejeitada |
| Atividade # 48894: Auxiliar na capacitação dos usuários para utilização do sistema. | | | Rejeitada |
| Atividade # 48895: Utilizar o módulo para levantamento de parcerias e demandas da comun... | | | Rejeitada |

Histórico

#1 - 17/12/2021 18:01 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

#2 - 17/12/2021 18:02 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Concluída para Rejeitada

- Atribuído para alterado de DPPEX - PROEX Reitoria para PROEX Reitoria

O sistema já havia sido proposto em 2020, mas não foi implantado pela DGTI em 2021.