

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Ação #48439

Objetivo Estratégico # 31 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 541 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho

Ação Setorial - Reitoria # 898 (Concluída): Esquematizar os processos de trabalho

Executar o Projeto Estratégico Modernização da Gestão: Implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos, Processos e Riscos (EGPPR)

11/12/2020 08:51 - PRODIN Reitoria

Situação:	Rejeitada	Início:	01/03/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/11/2021
Atribuído para:	PRODIN Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Este projeto foi informado no PAT 2020 e deverá ser retomado em 2021.			
verificar o que foi empenhado em 2020 e atualizar o custo do projeto			

Histórico

#1 - 02/12/2021 11:58 - DPLAN - PRODIN Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Devido aos ajustes no planejamento estratégico do IFRO e as condições impostas pela pandemia de covid-19 a Diretoria de Planejamento em interação com os demais segmentos da gestão decidimos adiar a implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos e retomar a discussão no ano de 2022 quando faremos novas rodadas de discussões para a construção do novo PDI do IFRO.