

## PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividades #48512

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (Não Iniciada): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Ação Setorial - Reitoria # 1772 (Não Iniciada): Firmar e executar parcerias para estágio, emprego, desenvolvimento de atividades empreendedoras e outras finalidades.

Ação # 48390 (Concluída): Implantação de um Laboratório de Águas em Ji-Paraná.□□□□

### Acompanhamento do projeto

11/12/2020 12:35 - Ronilson Oliveira

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/06/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2021
<b>Atribuído para:</b>	Ronilson Oliveira	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	15.00 horas
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Acompanhar andamento das atividades do projeto, com reuniões mensais e consultas pontuais.			

### Histórico

#1 - 21/12/2021 20:57 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Mudança na superintendencia da Funasa fez com que órgão desistisse do projeto.

#2 - 21/12/2021 20:57 - Ronilson Oliveira

Encontra-se em fase de avaliação pela AGERO.

#3 - 21/12/2021 20:58 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de Rejeitada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Proposta encaminhada a AGERO para avaliação. No momento encontra-se no Juridico.