

## PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividades #48557

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (Não Iniciada): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Ação Setorial - Reitoria # 1772 (Não Iniciada): Firmar e executar parcerias para estágio, emprego, desenvolvimento de atividades empreendedoras e outras finalidades.

Ação # 48388 (Rejeitada): Elaborar e executar um projeto de suporte aos Municípios de Nova Mamoré e Nova União para captação de recursos e execução das obras de fornecimento de água e de esgotamento sanitário.□□□□

### Estruturação do modelo de trabalho

11/12/2020 13:10 - Ronilson Oliveira

<b>Situação:</b>	Rejeitada	<b>Início:</b>	01/03/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/03/2021
<b>Atribuído para:</b>	Ronilson Oliveira	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Tempo estimado:</b>	20.00 horas
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Realizar reunião com a Funasa para estabelecer modelo de trabalho e fonte de recursos			

### Histórico

#1 - 08/03/2021 22:17 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 11/11/2021 16:17 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

#3 - 21/12/2021 20:52 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Mudança na superintendencia da Funasa fez com que órgão desistisse do projeto.