

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividades #48601

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (Não Iniciada): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Ação Setorial - Reitoria # 1772 (Não Iniciada): Firmar e executar parcerias para estágio, emprego, desenvolvimento de atividades empreendedoras e outras finalidades.

Ação # 48388 (Rejeitada): Elaborar e executar um projeto de suporte aos Municípios de Nova Mamoré e Nova União para captação de recursos e execução das obras de fornecimento de água e de esgotamento sanitário.□□□□

Acompanhar os andamentos das revisões dos projetos

11/12/2020 14:50 - Ronilson Oliveira

Situação:	Rejeitada	Início:	01/11/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/05/2022
Atribuído para:	Ronilson Oliveira	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	60.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Encaminhar os projetos e acompanhar a realização da revisão			

Histórico

#1 - 11/11/2021 16:13 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 100

Projetos Revisados e com valores atualizados para 2021.

#2 - 11/11/2021 16:16 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- % Terminado alterado de 100 para 0

Mudança na presidência da Funasa e novo marco regulatório do saneamento, mudaram os planejamentos que agira aguardam a cessão do sistema nos modelos do novo marco regulatório do setor.

#3 - 21/12/2021 20:47 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Mudança na superintendencia da Funasa fez com que órgão desistisse do projeto.