

Campus São Miguel do Guaporé - Ação #48661

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 487 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 47353 (Concluída): OETIC4 - Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Implantação da Solução de Datacenter

11/12/2020 15:45 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

Situação:	Rejeitada	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 48662: Aquisição de equipamentos de TI			Rejeitada
Atividade # 48663: Instalação dos Equipamentos			Rejeitada

Histórico

#1 - 01/12/2021 17:03 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Rejeitada pela paralisação da obra do campus