

Campus São Miguel do Guaporé - Atividade #48663

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 487 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 47353 (Concluída): OETIC4 - Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação # 48661 (Rejeitada): Implantação da Solução de Datacenter

Instalação dos Equipamentos

11/12/2020 15:46 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

Situação:	Rejeitada	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	CGTI Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 01/12/2021 16:56 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 70

#2 - 01/12/2021 16:59 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- % Terminado alterado de 70 para 0

#3 - 01/12/2021 17:03 - CGTI Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

Rejeitada pela paralisação da obra do campus