

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividades #48689

Objetivo Estratégico # 41 (Em Andamento): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 505 (Não Iniciada): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Ação Setorial - Reitoria # 48400 (Não Iniciada): Promover ações de fortalecimento de comunidades e instituições, com sustentabilidade ambiental

Ação # 48569 (Concluída): Subsidiar projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental (2994).

Gerenciamento do Edital 14/2020/Proex

11/12/2020 16:24 - Ronilson Oliveira

Situação:	Concluída	Início:	01/03/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/12/2021
Atribuído para:	Ronilson Oliveira	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	60.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Gerenciar os andamentos dos projetos através do SUAP.			

Histórico

#1 - 08/03/2021 22:12 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

#2 - 11/11/2021 16:05 - Ronilson Oliveira

- % Terminado alterado de 10 para 80

Projetos em execução

#3 - 21/12/2021 20:34 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 80 para 100

Foram realizados contatos com os executores dos projetos durante o ano.