

Campus São Miguel do Guaporé - Desafio Estratégico #487

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

07/10/2019 09:33 - REITORIA IFRO

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DG Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação Setorial - Campus # 1747: Regularizar o patrimônio do campus recebido em doação			Concluída
Ação Setorial - Campus # 1748: Realizar contratação/elaboração de projetos para atendim...			Concluída
Ação Setorial - Campus # 1749: Implementar o fluxo de processos do campus de acordo com...			Concluída
Ação Setorial - Campus # 1750: Propor aquisição de equipamentos e mobiliários para aten...			Concluída
Ação Setorial - Campus # 1751: Acompanhamento da Construção da Obra do Bloco Pedagógico...			Concluída
Ação Setorial - Campus # 47353: OETIC4 - Promover o processo contínuo de modernização d...			Concluída
Ação # 48561: Contratar enlaces de acesso à internet			Concluída
Atividade # 48590: Contratar provedor de acesso a internet			Concluída
Ação # 48586: Implantar solução de telefonia IP			Rejeitada
Atividade # 48587: Solicitação da Demanda			Rejeitada
Atividade # 48588: Processo de Licitação			Rejeitada
Ação # 48589: Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless das unidades			Com Impedimento-CO
Atividade # 48592: Instalação dos Roteadores de Rede sem fio			Com Impedimento-CO
Atividade # 48593: Instalação dos equipamentos de rede			Com Impedimento-CO
Ação # 48602: Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas do IFRO			Concluída
Atividade # 48603: Atender a demanda de Software do Campus			Concluída
Ação # 48625: Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios			Rejeitada
Atividade # 48626: Implantar solução de videoconferência			Rejeitada
Ação # 48629: Adquirir equipamentos de TIC para adequar ambientes			Concluída
Atividade # 48630: Aquisição de equipamentos de TI para Campus			Concluída
Atividade # 48954: Montagem e configuração de rede de dados			Concluída
Atividade # 48955: Configuração dos Computadores			Concluída
Ação # 48661: Implantação da Solução de Datacenter			Rejeitada
Atividade # 48662: Aquisição de equipamentos de TI			Rejeitada
Atividade # 48663: Instalação dos Equipamentos			Rejeitada

Histórico

#1 - 06/05/2022 14:15 - DG Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída