

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividades #48759

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (Não Iniciada): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Ação Setorial - Reitoria # 1772 (Não Iniciada): Firmar e executar parcerias para estágio, emprego, desenvolvimento de atividades empreendedoras e outras finalidades.

Ação # 48380 (Concluída): Desenvolver o Projeto Quelônios da Amazônia

Visitas de acompanhamento e planejamento

11/12/2020 17:16 - Ronilson Oliveira

| | | | |
|--|-------------------|------------------------|-------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 01/02/2021 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/11/2021 |
| Atribuído para: | Ronilson Oliveira | % Terminado: | 100% |
| | | Tempo estimado: | 80.00 horas |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |
| Representar o projeto em eventos e junto à imprensa ressaltando a atuação do IFRO. | | | |

Histórico

#1 - 11/12/2020 18:23 - Ronilson Oliveira

- *Título alterado de Representação institucional do projeto saber viver para Visitas de acompanhamento e planejamento*

Realizar viagens aos municípios participantes para reuniões e avaliações. (10 diárias de R\$ 177,00 + 5 passagens com valor médio de R\$ 237,51)

#2 - 08/03/2021 21:45 - Ronilson Oliveira

Não iniciada devido a piora na pandemia.

#3 - 08/03/2021 21:54 - Ronilson Oliveira

- *Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento*

- *% Terminado alterado de 0 para 10*

Reuniões virtuais e contatos telefônicos.

#4 - 11/11/2021 15:53 - Ronilson Oliveira

- *% Terminado alterado de 10 para 90*

Foram realizadas 4 visitas ao município e ao projeto e iniciadas várias ações em conjunto.

#5 - 21/12/2021 20:17 - Ronilson Oliveira

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 90 para 100*

Foram realizadas 5 visitas ao município. Sendo realizadas reuniões com membros da Prefeitura, das comunidades e da Ecovale.