

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividades #48771

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (Não Iniciada): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Ação Setorial - Reitoria # 1772 (Não Iniciada): Firmar e executar parcerias para estágio, emprego, desenvolvimento de atividades empreendedoras e outras finalidades.

Ação # 48380 (Concluída): Desenvolver o Projeto Quelônios da Amazônia

Viabilizar a instalação de uma sede para o projeto

11/12/2020 17:20 - Ronilson Oliveira

Situação:	Concluída	Início:	01/03/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/11/2021
Atribuído para:	Ronilson Oliveira	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	80.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Realizar visitas aos municípios para apresentar o andamento do projeto e fomentar novas parcerias.			

Histórico

#1 - 11/12/2020 18:21 - Ronilson Oliveira

- Título alterado de *Relações com as prefeituras e a comunidade atendidas para Viabilizar a instalação de uma sede para o projeto*

Realizar reuniões com Prefeitura, ICMBIO, SEDAM para viabilizar a instalação de uma sede para o projeto em Costa Marques.

#2 - 08/03/2021 21:43 - Ronilson Oliveira

- % Terminado alterado de 0 para 10

Contato com a prefeitura e com o ICM BIO para viabilizar a cessão e manutenção da sede do projeto.

#3 - 08/03/2021 21:52 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de *Não Iniciada para Em Andamento*

#4 - 11/11/2021 15:52 - Ronilson Oliveira

- % Terminado alterado de 10 para 40

Há na cidade um prédio do Ibama que não esta sendo utilizado, o mesmo encontra-se com destinação para venda contudo sem interessados. o Município de Costa Marques tem interesse em reformar o predio e compartilhar com o IFRO contudo ainda não conseguiu a cessão do mesmo pelo IBAMA.

#5 - 21/12/2021 20:16 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de *Em Andamento para Concluída*

- % Terminado alterado de 40 para 100

Ficou definido que caso o Ibama disponibilize o espaço que possui no município o mesmo será compartilhado com a Ecovale para que seja montada uma base no município.