

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividades #48836

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (Não Iniciada): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Ação Setorial - Reitoria # 1772 (Não Iniciada): Firmar e executar parcerias para estágio, emprego, desenvolvimento de atividades empreendedoras e outras finalidades.

Ação # 48379 (Concluída): Continuar o Desenvolvimento do Projeto Saber Viver

Criar instrumentais de gestão de projetos

11/12/2020 17:53 - Ronilson Oliveira

Situação:	Concluída	Início:	01/03/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/11/2021
Atribuído para:	Ronilson Oliveira	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	140.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Desenvolver ou identificar instrumentais para gestão de projetos			

Histórico

#1 - 08/03/2021 21:35 - Ronilson Oliveira

- % Terminado alterado de 0 para 10

Agendamentos de reuniões e pesquisa de modelos.

#2 - 08/03/2021 21:48 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 11/11/2021 15:40 - Ronilson Oliveira

- % Terminado alterado de 10 para 70

Foram desenvolvidos instrumentais a serem utilizados para transparência e acompanhamento pela gestão das atividades desenvolvidas, o Núcleo de Apoio a Projetos encontra-se no momento em processo de identificação de ferramentas para tal fim.

#4 - 21/12/2021 20:02 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 70 para 100

Foram estabelecidos parâmetros para a submissão e acompanhamento dos projetos, encontrando-se no momento na fase de estudos para implementar essas instrumentais a serem utilizados para transparência e acompanhamento pela gestão das atividades desenvolvidas, o Núcleo de Apoio a Projetos encontra-se no momento em processo de identificação de ferramentas para tal fim

#5 - 21/12/2021 20:05 - Ronilson Oliveira

Foram criados modelos para acompanhamento dos projetos do IFRO.