

## PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividades #48855

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (Não Iniciada): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Ação Setorial - Reitoria # 1772 (Não Iniciada): Firmar e executar parcerias para estágio, emprego, desenvolvimento de atividades empreendedoras e outras finalidades.

Ação # 48380 (Concluída): Desenvolver o Projeto Quelônios da Amazônia

### Implementar o plano de comunicação

11/12/2020 18:42 - Ronilson Oliveira

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/02/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/11/2021
<b>Atribuído para:</b>	Ronilson Oliveira	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	120.00 horas
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Executar o plano de comunicação e divulgar o projeto em mídias local, regional e nacional.			

### Histórico

#### #1 - 08/03/2021 21:31 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

Iniciadas ações de pesquisa e mapeamento de pontos de comunicação.

#### #2 - 11/11/2021 15:26 - Ronilson Oliveira

- % Terminado alterado de 20 para 60

Em andamento com elaboração de portfólio e plano para mídias sociais, através do projeto Ecoturismo no Vale do Guaporé.

#### #3 - 21/12/2021 18:57 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 60 para 100

Plano de comunicação elaborado e discutido com a Associação que definirá sua execução. Algumas atividades de comunicação realizadas.