

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividades #48868

Objetivo Estratégico # 41 (Em Andamento): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 505 (Não Iniciada): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Ação Setorial - Reitoria # 48400 (Não Iniciada): Promover ações de fortalecimento de comunidades e instituições, com sustentabilidade ambiental

Ação # 48569 (Concluída): Subsidiar projetos de fortalecimento de comunidades tradicionais e sustentabilidade ambiental (2994).

Acompanhamento da execução dos projetos

11/12/2020 19:04 - Ronilson Oliveira

Situação:	Concluída	Início:	01/09/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/12/2022
Atribuído para:	Ronilson Oliveira	% Terminado:	90%
		Tempo estimado:	200.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Acompanhamento da execução dos projetos e elaboração do relatório de conclusão do edital			

Histórico

#1 - 08/03/2021 21:45 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 11/11/2021 15:21 - Ronilson Oliveira

- Data prevista alterado de 30/08/2022 para 15/12/2022

- % Terminado alterado de 0 para 70

Projetos em execução, aguardando finalização para concluir processo

#3 - 21/12/2021 18:51 - Ronilson Oliveira

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 70 para 90

Verificado o projeto com prestação de contas inserido. Os que pediram prorrogação serão verificados após finalização.