

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividade #48888

Objetivo Estratégico # 34 (Em Andamento): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 530 (Não Iniciada): 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais

Ação Setorial - Reitoria # 1772 (Não Iniciada): Firmar e executar parcerias para estágio, emprego, desenvolvimento de atividades empreendedoras e outras finalidades.

Ação # 48387 (Concluída): Apoio ao estabelecimento da parceria com a Setic/RO envolvendo Formação Inicial e serviços de Infovia.□□□□

Manter a articulação com Câmpus, DGTI e parceiros para a aprovação do Acordo de Cooperação e Plano de Trabalho.□

11/12/2020 19:51 - DPPEX - PROEX Reitoria

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2021 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2021 |
| Atribuído para: | DPPEX - PROEX Reitoria | % Terminado: | 100% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |

Histórico

#1 - 20/08/2021 19:09 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 80

Não houve acordo entre o Câmpus Porto Velho Zona Norte e a Setic até o momento porque o Câmpus condiciona a oferta do curso ao repasse de recursos financeiros pela Setic, a qual propõe os serviços de infovia como contrapartida, mas que não atendem as necessidades do IFRO quanto à razoabilidade de custos e benefícios.

No momento, as tratativas estão paralisadas.

#2 - 11/11/2021 15:16 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 80 para 100

A DPPEX fez as articulações, mas a parceria não foi estabelecida.