

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividade #48890

Objetivo Estratégico # 35 (Em Andamento): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.

Desafio Estratégico # 527 (Não Iniciada): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

Ação Setorial - Reitoria # 2758 (Não Iniciada): Fazer o desenho instrucional de novos módulos de suporte à extensão no SUAP, contribuir no aprimoramento dos que já foram implantados e orientar a melhor utilização do sistema.□□□□

Ação # 48391 (Concluída): Acompanhar a implantação do módulo de controle da Curricularização da Extensão no SUAP, pela DGTI.□□□□

Auxiliar na capacitação de usuários para utilização do módulo.

11/12/2020 19:53 - DPPEX - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 17/12/2021 18:04 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Participamos de várias lives, inclusive com instituições externas (três).