

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividade #48891

Objetivo Estratégico # 35 (Em Andamento): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.

Desafio Estratégico # 527 (Não Iniciada): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

Ação Setorial - Reitoria # 2758 (Não Iniciada): Fazer o desenho instrucional de novos módulos de suporte à extensão no SUAP, contribuir no aprimoramento dos que já foram implantados e orientar a melhor utilização do sistema.□□□□

Ação # 48391 (Concluída): Acompanhar a implantação do módulo de controle da Curricularização da Extensão no SUAP, pela DGTI.□□□□

Acompanhar atividades pelo módulo, sistematizar indicadores e utilizar os resultados no planejamento das ações de suporte em extensão, em articulação com a Proen.□

11/12/2020 19:54 - DPPEX - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 11/11/2021 15:11 - DPPEX - PROEX Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 50

Temos realizado palestras, rodas de conversa virtuais e participação em seminários ou reuniões de extensão do IFRO, do IF SUL e do IFMG.

#2 - 17/12/2021 18:04 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

O módulo foi implantado, mas ainda não está em uso.