

## PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividade #48894

Objetivo Estratégico # 35 (Em Andamento): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.

Desafio Estratégico # 527 (Não Iniciada): 10. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais

Ação Setorial - Reitoria # 2758 (Não Iniciada): Fazer o desenho instrucional de novos módulos de suporte à extensão no SUAP, contribuir no aprimoramento dos que já foram implantados e orientar a melhor utilização do sistema.□□□□

Ação # 48397 (Rejeitada): Propor a implantação de um Sistema de Mapeamento de Demandas, com a DGTI e outros setores.□□□□

### Auxiliar na capacitação dos usuários para utilização do sistema.

11/12/2020 19:57 - DPPEX - PROEX Reitoria

<b>Situação:</b>	Rejeitada	<b>Início:</b>	01/01/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2021
<b>Atribuído para:</b>	DPPEX - PROEX Reitoria	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

### Histórico

#### #1 - 30/06/2021 18:52 - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#### #2 - 17/12/2021 18:01 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Rejeitada

O sistema não foi implantado.