

Campus Ji-Paraná - Atividade #49010

Objetivo Estratégico # 40 (Em Andamento): 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social.

Desafio Estratégico # 43 (Concluída): 15. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social

Ação Setorial - Campus # 1216 (Concluída): Incentivar a participação de discentes na gestão e em ações de ensino, pesquisa e extensão, bem como ações de permanência e êxito

Ação # 47475 (Concluída): Elaborar programas, projetos e/ou planos de atividades para melhor usufruto da Biblioteca pelo público

Preparar nova sinalização para as estantes e espaços da biblioteca

21/12/2020 20:43 - CBIB Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	15/06/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/07/2021
Atribuído para:	Evandro Sousa	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Atividade conjunta entre bibliotecário e auxiliares.			

Histórico

#1 - 14/04/2021 16:50 - CBIB Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

Foi realizado o levantamento dos assuntos.

#2 - 15/04/2021 20:28 - Maria Lima

- % Terminado alterado de 20 para 40

#3 - 10/06/2021 16:08 - CBIB Campus Ji-Paraná

- Título alterado de Preparar nova sinalização para a s estantes e espaços da biblioteca para Preparar nova sinalização para as estantes e espaços da biblioteca

- Data prevista alterado de 21/06/2021 para 31/08/2021

#4 - 14/06/2021 11:31 - CBIB Campus Ji-Paraná

- Data prevista alterado de 31/08/2021 para 30/06/2021

- Atribuído para alterado de CBIB Campus Ji-Paraná para Evandro Sousa

- Início alterado de 04/01/2021 para 15/06/2021

- % Terminado alterado de 40 para 0

#5 - 14/07/2021 07:52 - CBIB Campus Ji-Paraná

- Data prevista alterado de 30/06/2021 para 30/07/2021

#6 - 14/07/2021 07:53 - CBIB Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

#7 - 27/07/2021 22:50 - Evandro Sousa

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

Sinalização de fachada em edições finais.

#8 - 02/12/2021 18:06 - CBIB Campus Ji-Paraná

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 50 para 100*