

DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas - Atividade #49272

Objetivo Estratégico # 29 (Em Andamento): 4. Intensificar a capacitação e a qualificação de servidores, com foco nos resultados institucionais.

Desafio Estratégico # 545 (Concluída): 4. Intensificar a capacitação e a qualificação de servidores, com foco nos resultados institucionais

Ação Setorial - Reitoria # 3366 (Concluída): Promover o Desenvolvimento do Servidor

Ação # 49264 (Concluída): Coordena a execução da contratação de curso In Company

Identificar demanda e solicitar contratações

26/01/2021 10:01 - REIT CDHS

Situação:	Concluída	Início:	01/03/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/12/2021
Atribuído para:	REIT CDHS	% Terminado:	70%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 03/11/2021 15:23 - Cris Serra

- % Terminado alterado de 0 para 90

Contratação de capacitação no processo 23243.002598/2021-57 no valor de R\$ 17.000,00

Contratação de capacitação DGTI ainda não empenhada (23243.011953/2021-89) no valor de R\$ 50.160,00

#2 - 03/11/2021 15:33 - Cris Serra

GECC ainda não empenhada no valor de R\$ 2.142,40 no processo 23243.011211/2021-53

Pagamento de GECC no valor de R\$ 3.003,40 no processo 23243.006729/2021-75

#3 - 22/11/2021 16:59 - Cris Serra

- % Terminado alterado de 90 para 100

#4 - 25/11/2021 19:24 - DAP - DGP Reitoria

Processo o 23243.011211/2021-53 Técnica Legislativa para Elaboração de Portarias, Resoluções e Instruções Normativas" R\$ 878,47

Processo 23243.002598/2021-57 Curso Moodle - R\$ 17.000,00

23243.006729/2021-75 Formação Continuada para os coordenadores dos cursos de graduação; R\$ 3.003,40

Processos em andamento nesta data

23243.011953/2021-89) no valor de R\$ 50.160,00

Processo 23243.013897/2021-17 - Capacitação das Comissões de Heteroidentificação R\$ 1.711,92

23243.006659/2021-55 Vista técnica

#5 - 25/11/2021 19:24 - DAP - DGP Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 100 para 80

#6 - 17/12/2021 17:09 - DGP Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 80 para 70

Contratação de capacitação no processo 23243.002598/2021-57 no valor de R\$ 17.000,00

Contratação de curso pagamento via GECC - R\$ 874,47 recurso descentralizado

23243.013897/2021-17 - Capacitação das Comissões de Heteroidentificação R\$ 1.711,92