

Campus Colorado do Oeste - Atividade #49407

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 366 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 919 (Concluída): Revitalização e ampliar Infraestrutura física.

REFORMA DA COORDENAÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE

04/02/2021 10:30 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

Situação:	Concluída	Início:	08/08/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DPLAD Campus Colorado do Oeste	% Terminado:	40%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora

Descrição

Realizar o processo licitatório e iniciar a execução da obra de reforma da Coordenação de Animais de Grande Porte do Campus Colorado do Oeste.

Histórico

#1 - 03/09/2021 08:10 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

Aguardando autorização do remanejamento orçamentário de custeio para investimento (R\$ 600.000,00) e liberação do orçamento de receita própria do leilão (R\$ 348.000,00) pra iniciarmos a obra.

#2 - 03/12/2021 07:38 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 40

Licitação marcada para o dia 06.12.2021, obra iniciarão assim que concluímos o procedimento licitatório.

#3 - 05/01/2022 10:03 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

Obra licitada e empenhada 100% do seu Valor, iniciará sua execução dia 17.01.2022.

#4 - 05/01/2022 14:01 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Será Continuado em 2022.