

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #49475

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Não Iniciada): [DADM] Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 49468 (Em Andamento): Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2021.

Realizar procedimentos de licitação para aquisição de material para manutenção predial.

07/02/2021 04:54 - DADM - PROAD Reitoria

Situação:	Não Iniciada	Início:	01/04/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/05/2021
Atribuído para:	CCL - PROAD Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 49646: [DADM/CCL] Realizar o levantamento da demanda			Não Iniciada
Atividade # 49647: [DADM/CCL] Compôr Equipe de Planejamento da Contratação			Não Iniciada
Atividade # 49648: [DADM/CCL] Acompanhar e subsidiar o setor solicitante na elaboração ...			Não Iniciada
Atividade # 49649: [DADM/CCL] Elaborar minuta de Edital de Licitação			Não Iniciada
Atividade # 49650: [DADM/CCL] Realizar procedimentos da sessão pública de licitação			Não Iniciada
Atividade # 49651: [DADM/CCL] Publicar Resultado de Julgamento no DOU e publicar ARP no...			Não Iniciada