

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #49489

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3300 (Não Iniciada): [DADM] Promover o efetivo planejamento e execução anual das contratações públicas

Automatização, via SUAP, dos procedimentos de levantamento e consolidação dos dados do PGC

07/02/2021 05:42 - DADM - PROAD Reitoria

Situação:	Não Iniciada	Início:	08/02/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DADM - PROAD Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Implantação de módulo de planejamento no SUAP, para inserção e consolidação dos dados do PGC.			
Subtarefas:			
Atividade # 49490: Realizar consulta plano de necessidades.			Não Iniciada
Atividade # 49491: Realizar solicitação da criação do módulo à DGTI.			Não Iniciada
Atividade # 49492: Normatizar os procedimentos de planejamento via SUAP.			Não Iniciada
Atividade # 49546: [DADM/CCL] Compor Equipe de Planejamento			Não Iniciada