

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #49653

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3301 (Não Iniciada): [DADM] Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional

Ação # 49468 (Em Andamento): Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2021.

Atividade # 49476 (Em Andamento): Realizar procedimento de contratação de de serviços de manutenção do datacenter

[DADM/CCL] Compôr Equipe de Planejamento da Contratação

08/02/2021 17:36 - CCL - PROAD Reitoria

Situação:	Não Iniciada	Início:	12/02/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/02/2021
Atribuído para:	CCL - PROAD Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			