

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #49747

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Realizar a efetiva execução, acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

09/02/2021 18:13 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Não Iniciada	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	CEF - PROAD Reitoria	% Terminado:	36%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 49777: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma Coord...			Em Andamento
Ação # 49782: Análise e Elaboração de Termos Aditivos			Não Iniciada
Atividade # 49783: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Elaboração de Parecer Técnico...			Não Iniciada
Atividade # 49784: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Levantamentos e Elaboração de 1º Termo...			Em Andamento
Ação # 49785: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra			Em Andamento
Atividade # 49778: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Atividades Técnico-Administrativas enq...			Em Andamento
Atividade # 49786: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Atualização de Planilha Consolidada de...			Em Andamento
Ação # 49787: Análise e Aprovação de Medições			Não Iniciada
Ação # 49788: Realizar a eventual adequação de projetos			Não Iniciada
Ação # 49779: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pó...			Em Andamento
Ação # 49780: Análise e Elaboração de Termos Aditivos			Em Andamento
Atividade # 49781: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Elaboração de Parec...			Em Andamento
Ação # 49789: Análise e Aprovação de Medições			Em Andamento
Atividade # 49790: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 7ª Med...			Em Andamento
Atividade # 49791: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 8ª Med...			Não Iniciada
Ação # 49792: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra			Em Andamento
Atividade # 49793: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administra...			Em Andamento
Atividade # 49794: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administra...			Em Andamento
Atividade # 49795: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atualização de Planilha Conso...			Concluída
Ação # 49796: Realizar a Eventual Adequação de Projetos			Não Iniciada
Ação # 49797: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Conclusão da C...			Em Andamento
Ação # 49798: Análise e Elaboração de Termos Aditivos			Em Andamento
Atividade # 49801: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Elaboração de Parecer Técnico A...			Concluída
Ação # 49799: Análise e Aprovação de Medições			Em Andamento
Ação # 49800: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra			Não Iniciada
Atividade # 49802: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atualização de Planilha Consolidada de M...			Concluída
Atividade # 49803: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquan...			Não Iniciada
Ação # 49804: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do...			Em Andamento
Ação # 50292: Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização dos Serviços de Manutenç...			Em Andamento
Ação # 50293: Rotina Administrativa de Fiscalização dos Serviços			Em Andamento
Atividade # 50295: [PVZN] [Manutenção Predial] Atividades Técnico-Administrativas enqua...			Em Andamento
Ação # 50294: Análise e Aprovação de Medições			Não Iniciada
Atividade # 50296: [PVZN] [Manutenção Predial] Análise e Aprovação de Medição da OS 01/...			Em Andamento
Ação # 50622: Execução de Diárias e ART/RRT/TRT nas fiscalizações da obras			Em Andamento

Histórico

#1 - 09/02/2021 18:35 - DEINF - PROAD Reitoria

Valor referente ao necessário para as obras licitadas em 2020: R\$ 6174102.29

Valor de Diárias e Passagens previsto para fiscalização das obras: R\$ 20797.56

Valor de Pagamento de ART/RRT/TRT previsto para a fiscalização das obras: R\$ 3018.52

Total Estimado: R\$ 6197918.37