

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #49775

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49744 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Elaborar projetos de arquitetura e engenharia mediante a contratação de empresa especializada

21/02/2021 11:43 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/10/2021
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	36%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Utilização da Contratação realizada nos seguintes processos: 23243.014363/2020-27 e 23243.026675/2019-40			
Subtarefas:			
Ação # 49937: [GJM] Adequação dos Projetos do Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio...			Em Andamento
Atividade # 49938: [GJM] [PPCIP Geral] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Projetos			Em Andamento
Ação # 49942: [JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária			Em Andamento
Atividade # 49943: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Fiscalização da Elaboração de Projetos ...			Em Andamento
Atividade # 49944: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Análise ...			Em Andamento
Atividade # 49945: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Análise ...			Em Andamento
Atividade # 50288: [JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Análise ...			Em Andamento
Ação # 49946: [JARU] Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula para o Curso d...			Em Andamento
Atividade # 49947: [JARU] [Bloco Pedagógico] Fiscalização da Elaboração de Projetos pel...			Em Andamento
Atividade # 49948: [JARU] [Bloco Pedagógico] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de ...			Em Andamento
Atividade # 50289: [JARU] [Bloco Pedagógico] Acompanhamento de Elaboração e Análise de...			Não Iniciada
Ação # 49949: [ARI] Conclusão da Construção de Laboratório de Alimentos			Em Andamento
Atividade # 49950: [ARI] [Conclusão Laboratório de Alimentos] Acompanhamento de Elabora...			Em Andamento
Atividade # 49951: [ARI] [Conclusão Laboratório de Alimentos] Acompanhamento e Análise ...			Em Andamento
Atividade # 50217: [ARI] [Conclusão Laboratório de Alimentos] Fiscalização da Elaboraça...			Em Andamento
Atividade # 50287: [ARI] [Conclusão Laboratório de Alimentos] Acompanhamento de Elabora...			Não Iniciada
Ação # 49952: [VILHENA] Construção de Bloco Acadêmico			Em Andamento
Atividade # 49953: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Fiscalização da Elaboração de Projetos pela ...			Em Andamento
Atividade # 49954: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Pr...			Em Andamento
Atividade # 49955: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Pr...			Não Iniciada
Atividade # 49956: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Pr...			Não Iniciada
Atividade # 49957: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Pr...			Com Impedimento-CC
Atividade # 49958: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Pr...			Em Andamento
Atividade # 49959: [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Pr...			Em Andamento
Ação # 49960: [COL] Reforma do Bloco A			Em Andamento
Atividade # 49961: [COL] [Reforma Bloco A] Acompanhamento da Elaboração e Análise de Pr...			Em Andamento
Atividade # 49962: [COL] [Reforma Bloco A] Acompanhamento da Elaboração e Análise de In...			Em Andamento
Atividade # 49963: [COL] [Reforma Bloco A] Acompanhamento da Elaboração e Análise de In...			Em Andamento
Atividade # 49964: [COL] [Reforma Bloco A] Acompanhamento da Elaboração e Análise de Es...			Em Andamento
Ação # 49965: [JIPA] Construção de Bloco Administrativo			Em Andamento
Ação # 49966: [PVZN] [REIT] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico			Em Andamento
Ação # 49967: [CAC] Construção de Bloco de 12 Salas de Aula			Não Iniciada
Ação # 49968: [COL] Reforma Laboratórios de Animais de Grande Porte			Em Andamento

Ação # 49969: [VILHENA] Reforma e Adequação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndi...

Em Andamento

Ação # 50286: [ARI] [GJM] [JARU] Análise e Recebimento de Projetos de Climatização

Em Andamento

Histórico

#1 - 28/04/2021 16:10 - CPROJ - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 05/10/2021 10:43 - DEINF - PROAD Reitoria

Demanda de contratação complementar de projetos no processo 23243.006030/2021-13, conforme Memorando 17 (1380278).