

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #49777

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49747 (Não Iniciada): Realizar a efetiva execução, acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma Coordenação de Animais de Pequeno Porte - Campus Colorado do Oeste

21/02/2021 12:00 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/05/2021
Atribuído para:	CEF - PROAD Reitoria	% Terminado:	18%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Fiscalização da contratação constante no processo: 23243.006018/2020-10 Continuidade da Ação #8468, constante no PAT 2020, disponível no link: https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/issues/8468			
Subtarefas:			
Ação # 49782: Análise e Elaboração de Termos Aditivos			Não Iniciada
Atividade # 49783: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Análise e Elaboração de Parecer Técnico...			Não Iniciada
Atividade # 49784: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Levantamentos e Elaboração de 1º Termo...			Em Andamento
Ação # 49785: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra			Em Andamento
Atividade # 49778: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Atividades Técnico-Administrativas enq...			Em Andamento
Atividade # 49786: [COL] [ANIMAIS PEQUENO PORTE] Atualização de Planilha Consolidada de...			Em Andamento
Ação # 49787: Análise e Aprovação de Medições			Não Iniciada
Ação # 49788: Realizar a eventual adequação de projetos			Não Iniciada

Histórico

#1 - 21/02/2021 12:01 - DEINF - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 70