

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #49779

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49747 (Não Iniciada): Realizar a efetiva execução, acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jarú

21/02/2021 12:25 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/04/2021
Atribuído para:	CEF - PROAD Reitoria	% Terminado:	31%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Fiscalização da contratação constante no processo: 23243.024809/2018-15 Continuidade da Ação #3459, constante no PAT 2020, disponível no link: https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/issues/3459			
Subtarefas:			
Ação # 49780: Análise e Elaboração de Termos Aditivos			Em Andamento
Atividade # 49781: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Elaboração de Parec...			Em Andamento
Ação # 49789: Análise e Aprovação de Medições			Em Andamento
Atividade # 49790: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 7ª Med...			Em Andamento
Atividade # 49791: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 8ª Med...			Não Iniciada
Ação # 49792: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra			Em Andamento
Atividade # 49793: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administra...			Em Andamento
Atividade # 49794: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atividades Técnico-Administra...			Em Andamento
Atividade # 49795: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Atualização de Planilha Conso...			Concluída
Ação # 49796: Realizar a Eventual Adequação de Projetos			Não Iniciada

Histórico

#1 - 21/02/2021 12:26 - DEINF - PROAD Reitoria

- Descrição atualizado(a)