

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #49780

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49747 (Não Iniciada): Realizar a efetiva execução, acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 49779 (Em Andamento): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jaru

Análise e Elaboração de Termos Aditivos

21/02/2021 13:10 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Em Andamento	Início:	01/02/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/04/2021
Atribuído para:	CEF - PROAD Reitoria	% Terminado:	90%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Fiscalização da contratação constante no processo: 23243.024809/2018-15 Continuidade da Ação #6141, constante no PAT 2020, disponível no link: https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/issues/6141			
Subtarefas:			
Atividade # 49781: [JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Elaboração de Parec... Em Andamento			