

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #49791

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49747 (Não Iniciada): Realizar a efetiva execução, acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 49779 (Em Andamento): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jaru

Ação # 49789 (Em Andamento): Análise e Aprovação de Medições

[JARU] [PÓRTICO, GUARITA E ARRUAMENTO] Análise e Aprovação de 8ª Medição

21/02/2021 13:29 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Não Iniciada	Início:	25/02/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/03/2021
Atribuído para:	DEINF - PROAD Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			