

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #49797

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49747 (Não Iniciada): Realizar a efetiva execução, acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Conclusão da Construção de 03 Salas de Aula e Banheiros - Campus Ariquemes

21/02/2021 15:26 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/04/2021
Atribuído para:	CEF - PROAD Reitoria	% Terminado:	65%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Fiscalização da contratação constante no processo: 23243.019070/2019-01 Continuidade da Ação #3463, constante no PAT 2020, disponível no link: https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/issues/3463			
Subtarefas:			
Ação # 49798: Análise e Elaboração de Termos Aditivos			Em Andamento
Atividade # 49801: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Elaboração de Parecer Técnico A...			Concluída
Ação # 49799: Análise e Aprovação de Medições			Em Andamento
Ação # 49800: Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra			Não Iniciada
Atividade # 49802: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atualização de Planilha Consolidada de M...			Concluída
Atividade # 49803: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquan...			Não Iniciada