

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #49798

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49747 (Não Iniciada): Realizar a efetiva execução, acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 49797 (Em Andamento): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Conclusão da Construção de 03 Salas de Aula e Banheiros - Campus Ariquemes

Análise e Elaboração de Termos Aditivos

21/02/2021 15:55 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/03/2021
Atribuído para:	CEF - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Fiscalização da contratação constante no processo: 23243.019070/2019-01			
Continuidade da Ação #3463, constante no PAT 2020, disponível no link: https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/issues/3463			
Subtarefas:			
Atividade # 49801: [ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Elaboração de Parecer Técnico A...			Concluída