

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #49801

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49747 (Não Iniciada): Realizar a efetiva execução, acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 49797 (Em Andamento): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Conclusão da Construção de 03 Salas de Aula e Banheiros - Campus Ariqueemes

Ação # 49798 (Em Andamento): Análise e Elaboração de Termos Aditivos

[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Análise e Elaboração de Parecer Técnico Acerca de Pedido de REAJUSTE Contratual

21/02/2021 16:00 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/03/2021
Atribuído para:	Giovani Ragnini REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Análise e Manifestação acerca da Solicitação de Reajuste Contratual (1170870)			

Histórico

- #1 - 19/04/2021 18:21 - DEINF - PROAD Reitoria
- Atribuído para alterado de DEINF - PROAD Reitoria para Giovani Ragnini REITORIA
- #2 - 22/04/2021 16:39 - Giovani Ragnini REITORIA
- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100

Concluído em 07/04/2021