

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #49917

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49744 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 49774 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia com recursos humanos próprios

[ARIQUEMES] Construção de Subestação para Novos Blocos de Salas de Aula

07/03/2021 20:18 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/04/2021
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	25%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Continuidade da Ação #6184, constante no PAT 2020, disponível no link: https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/issues/6184			
Subtarefas:			
Atividade # 49918: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Elaboração de Projeto Básico e Docu...			Em Andamento
Atividade # 49919: [ARI] [SUBESTAÇÃO SALAS DE AULA] Instrução de Processo de Licitação			Em Andamento