

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #49926

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49744 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 49774 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia com recursos humanos próprios

Ação # 49925 (Em Andamento): [JARU] Adequação de Ambiente para CIT

[JARU] [CTI] Elaborar Projeto de Instalações Elétricas e Cabeamento Estruturado

07/03/2021 20:53 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/04/2021
Atribuído para:	Giovani Ragnini REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Continuidade da Atividade #46945, constante no PAT 2020, disponível no link: https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/issues/46945			

Histórico

#1 - 12/03/2021 09:55 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 70 para 100

Projeto enviado via e-mail na data de 09/03/2021

#2 - 19/04/2021 18:35 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 12/02/2021 para 30/04/2021

- Situação alterado de Concluída para Em Andamento

Reabertura de demanda para readequação de projeto após alterações na arquitetura.

#3 - 22/04/2021 16:40 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Concluído e entregue via e-mail com novas adequações de layout e arquitetura