PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #49937

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49744 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 49775 (Em Andamento): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia mediante a contratação de empresa especializada

[GJM] Adequação dos Projetos do Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio e Pânico

08/03/2021 14:40 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2021	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2021	
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	70%	
		Tempo estimado:	0.00 hora	
		Tempo gasto:	0.00 hora	
	Prioridade:	Prioridade: Normal	Prioridade: Normal Data prevista: Atribuído para: CPROJ - PROAD Reitoria % Terminado: Tempo estimado:	Prioridade: Normal Data prevista: 30/06/2021 Atribuído para: CPROJ - PROAD Reitoria % Terminado: 70% Tempo estimado: 0.00 hora

Descrição

Continuidade da Ação #6172, constante no PAT 2020, disponível no link: https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/issues/6172

Subtarefas:

Atividade # 49938: [GJM] [PPCIP Geral] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Projetos Em Andamento

15/04/2025 1/1