

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #49949

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49744 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 49775 (Em Andamento): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia mediante a contratação de empresa especializada

[ARI] Conclusão da Construção de Laboratório de Alimentos

08/03/2021 17:46 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/05/2021
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	38%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Continuidade da Ação #7545, constante no PAT 2020, disponível no link: https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/issues/7545			
Subtarefas:			
Atividade # 49950: [ARI] [Conclusão Laboratório de Alimentos] Acompanhamento de Elabora...			Em Andamento
Atividade # 49951: [ARI] [Conclusão Laboratório de Alimentos] Acompanhamento e Análise ...			Em Andamento
Atividade # 50217: [ARI] [Conclusão Laboratório de Alimentos] Fiscalização da Elaboraça...			Em Andamento
Atividade # 50287: [ARI] [Conclusão Laboratório de Alimentos] Acompanhamento de Elabora...			Não Iniciada