

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #49956

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49744 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 49775 (Em Andamento): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia mediante a contratação de empresa especializada

Ação # 49952 (Em Andamento): [VILHENA] Construção de Bloco Acadêmico

[VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Projeto Básico de Estrutura Metálica

08/03/2021 18:24 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Não Iniciada	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/05/2021
Atribuído para:	Luiz Vargas	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Continuidade da Atividade #8502, constante no PAT 2020, disponível no link: https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/issues/8502			

Histórico

#1 - 05/04/2021 09:27 - Luiz Vargas

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

Alguns Esclarecimentos:

1 - No período de 31/12/2020 a 29/01/2021 este servidor estava em gozo de férias, portanto não poderia inicial qualquer atividade.

2- No Período de 01/02/2021 a 10/02/2021 este servidor estava em licença medica, somente a partir do dia 11/02/2021 este servidor retornou suas atividades normais.

3 - Informo que até o momento não foi disponibilizado qualquer material para o desenvolvimento das atividades demandadas.

#2 - 13/05/2021 07:55 - Luiz Vargas

Atividade não iniciada.

Aguardando material para análise.