

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #49957

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49744 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 49775 (Em Andamento): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia mediante a contratação de empresa especializada

Ação # 49952 (Em Andamento): [VILHENA] Construção de Bloco Acadêmico

[VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Projeto de Instalações Elétricas, SPDA e Cabeamento Estruturado

08/03/2021 18:27 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Com Impedimento-COVID 19	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/05/2021
Atribuído para:	Giovani Ragnini REITORIA	% Terminado:	60%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Continuidade da Atividade #8497, constante no PAT 2020, disponível no link: https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/issues/8497			

Histórico

#1 - 12/03/2021 09:50 - Giovani Ragnini REITORIA

- Situação alterado de Em Andamento para Com Impedimento-COVID 19

- % Terminado alterado de 0 para 60

Revisão da entrega parcial dos projetos para o bloco foi entregue na data de 01/03/2021.
Aguardando projetos SPDA e subestação.

#2 - 19/04/2021 18:01 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Projeto Básico de Instalações Elétricas, SPDA e Cabeamento Estruturado para [VLH] [BLOCO ACADÊMICO] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Projeto de Instalações Elétricas, SPDA e Cabeamento Estruturado