

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #50283

- Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.
- Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica
- Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas
- Ação # 49744 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos
- Ação # 49774 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia com recursos humanos próprios
- Ação # 50199 (Em Andamento): [GJM] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Conclusão de Projetos Executivos

[GJM] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Adequação de Projeto Executivo de Arquitetura e Urbanismo

19/04/2021 17:37 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	08/04/2021
Prioridade:	Alta	Data prevista:	23/04/2021
Atribuído para:	Luciana Prado	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 23/04/2021 09:22 - CPROJ - PROAD Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 80

Conclusão da atividade dependente de possíveis alterações dos projetos complementares (Elétrico/Iluminação e Pavimentação).

#2 - 04/05/2021 17:50 - Luciana Prado

- Arquivo IFRO - RO - Guajará-Mirim - Bloco Administrativo-09_PAGINAÇÃO.pdf adicionado
- Arquivo IFRO - RO - Guajará-Mirim - Bloco Administrativo-12_DETALHE PORTAS.pdf adicionado
- Arquivo IFRO - RO - Guajará-Mirim - Urbanismo-01_IMPLANTAÇÃO.pdf adicionado
- Situação alterado de Em Andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 80 para 100

Todos as plantas que sofreram interferências foram alteradas e substituídas no drive, já assinadas tbm.

Arquivos

IFRO - RO - Guajará-Mirim - Bloco Administrativo-09_PAGINAÇÃO.pdf	1936 KB	04/05/2021	Luciana Prado
IFRO - RO - Guajará-Mirim - Bloco Administrativo-12_DETALHE PORTAS.pdf	745 KB	04/05/2021	Luciana Prado
IFRO - RO - Guajará-Mirim - Urbanismo-01_IMPLANTAÇÃO.pdf	703 KB	04/05/2021	Luciana Prado