

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #50284

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49744 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 49774 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia com recursos humanos próprios

Ação # 50199 (Em Andamento): [GJM] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Conclusão de Projetos Executivos

[GJM] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Adequação de Projeto Executivo de Instalações Elétricas de Iluminação Externa

19/04/2021 17:37 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Não Iniciada	Início:	21/04/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/04/2021
Atribuído para:	Giovani Ragnini REITORIA	% Terminado:	70%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 27/04/2021 16:45 - Giovani Ragnini REITORIA

- % Terminado alterado de 0 para 70

Posição dos postes determinada através de simulações no software DIALux e encaminhada por e-mail.