

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #50285

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49744 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 49774 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia com recursos humanos próprios

Ação # 50199 (Em Andamento): [GJM] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Conclusão de Projetos Executivos

[GJM] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Adequação de Projeto Executivo de Pavimentação

19/04/2021 17:38 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	08/04/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/04/2021
Atribuído para:	Luiz Vargas	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 13/05/2021 07:53 - Luiz Vargas

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

Atividade Iniciada na data solicitada.

Atividade concluída na data prevista e encaminhada via email para a Diretoria de Engenharia.