

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #50286

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49744 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 49775 (Em Andamento): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia mediante a contratação de empresa especializada

[ARI] [GJM] [JARU] Análise e Recebimento de Projetos de Climatização

19/04/2021 17:46 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Em Andamento	Início:	01/05/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/05/2021
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Análise e Recebimento de Projetos Executivos de Climatização contratados nas obras abaixo discriminadas:			
Ariquemes - Conclusão da Construção de Laboratório de Alimentos - Processo Licitação 23243.003702/2020-40;			
Guajará-Mirim - Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico - Processo Licitação 23243.007130/2020-78;			
Jaru - Construção de Clínica Veterinária - Processo Licitação 23243.014552/2020-08;			
Jaru - Construção de Bloco Pedagógico - Processo Licitação 23243.014622/2020-10.			