

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #50287

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49744 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 49775 (Em Andamento): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia mediante a contratação de empresa especializada

Ação # 49949 (Em Andamento): [ARI] Conclusão da Construção de Laboratório de Alimentos

### [ARI] [Conclusão Laboratório de Alimentos] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Projeto Executivo de Climatização

19/04/2021 17:48 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Não Iniciada	<b>Início:</b>	01/05/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/05/2021
<b>Atribuído para:</b>	CPROJ - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	0%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Análise e Recebimento de Projeto Executivo de Climatização contratado na Obra de Conclusão da Construção de Laboratório de Alimentos - Processo Licitação 23243.003702/2020-40;			

#### Histórico

#1 - 19/04/2021 17:50 - DEINF - PROAD Reitoria

- Descrição atualizado(a)

- Tarefa pai alterado de #50286 para #49949