

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #50288

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49744 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 49775 (Em Andamento): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia mediante a contratação de empresa especializada

Ação # 49942 (Em Andamento): [JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária

[JARU] [CLINICA VETERINÁRIA] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Projeto Executivo de Climatização

19/04/2021 17:51 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Em Andamento	Início:	09/04/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/05/2021
Atribuído para:	Luiz Vargas	% Terminado:	80%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Análise e Recebimento de Projeto Executivo de Climatização contratado na Obra de Construção de Clínica Veterinária - Processo Licitação 23243.014552/2020-08			

Histórico

#1 - 13/05/2021 08:03 - Luiz Vargas

- % Terminado alterado de 0 para 80

Atividade Iniciada na data prevista.

Atividade finalizada e entregue na data de 15/04/2021.

Aguardando retorno das correções dos Apontamentos.