

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #50289

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49744 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 49775 (Em Andamento): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia mediante a contratação de empresa especializada

Ação # 49946 (Em Andamento): [JARU] Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula para o Curso de Medicina Veterinária

[JARU] [Bloco Pedagógico] Acompanhamento de Elaboração e Análise de Projeto Executivo de Climatização

19/04/2021 17:53 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Não Iniciada	Início:	17/05/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/06/2021
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Análise e Recebimento de Projeto Executivo de Climatização contratado na Obra de Construção de Bloco Pedagógico - Processo Licitação 23243.014622/2020-10			