

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #50291

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49753 (Não Iniciada): Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO

Ação # 49805 (Não Iniciada): Garantir suporte técnico-administrativo à Reitoria

[REIT] Fiscalização dos Serviços de Confeção de Fachada e Jardim Suspenso

19/04/2021 18:14 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/03/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/05/2021
Atribuído para:	Luiz Vargas	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Fiscalização dos serviços, conforme processo 23243.019066/2019-34			

Histórico

#1 - 13/05/2021 07:54 - Luiz Vargas

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

Atividade em Andamento.

#2 - 26/07/2021 08:54 - Luiz Vargas

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 10 para 100

Atividade Finalizada em função da suspensão do contrato.